
Bilag 1  

Arbejdsdage 

 

Skal laves: 

1: Facade renovering: udskifte plade på bagside af multihal, udskifte plader ved indgang til multihal. 

2: Dør ind til multihal, males, måske udskiftes, plade til venstre for døren males eller skiftes, opsætte basket 

net ved multihal, ordne nedløb fra tagrende ved multihal dør. (tømrer) 

3: Skifte plader bag receptionen, åben ind til isolering, plader revnet. 

 

Kan laves: 

1: Opmuring af sokkel og afskallet puds på bygning for indskoling, mindre rep. (Vi skal bruge en murer) 

2: Opryding uden for, luge ukrudt og plante nye planter i plantekasser. (Gyrithe) og indkøb af blomster 

plante 

3: Asfalt arbejde ved indkørsel. (materialer kold asfalt, ca 60 kg, skolen har en spand) 

4: Rep af fliser ved kælderskat under SFO, fliser lægges på plads og evt limes sammen så de ikke flyttes. 

5: Græs/plastgræs ved gynger ud for SFO, underlag evt med nyt muld, fylde hulller og evt plante nyt græs? 

Indkøb af ny gønge, evt udskiftining. 

6: vindues pudsning, pille laminering af  vinduer til udskoling, pudse og ny sol skærmining. 

7: Kys og farvel område ud for genbrugshal, svejse skilt på asfalt/vej, skolen har skilte. 

8: Riste ved indgang til udskoling samt ved indgang til reception fjernes, sættes i kælderen 

9: Lamper opsæt, lukke samle dåser hvor låg mangler, metal rør, (1/2 rør) til beskyttelse af internet kabel til 

indskoling. (Elektriker) 

 

Større job: 

1: Jord og sand, indkøb af ca 5 m3 sand til opfyld af sandkasse og evt 2 m3 jord/muld til plantekasser samt 3 

m3 til opfyld ved gynger? 

2: Plankeværk omkring ventilation ved sandkasse. 

3: Maling af gavle på indskoling, samt front mod legeplads. 

4: Etablering af mindre plæne i hjørne ved reception, med græs 

 


